



ЦЕНТР
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**«Дорожная карта»
реализации областного проекта
«Дворовая практика» в 2019 году**

Содержание/сроки	Индикаторы эффективности
<p>Приказ министерства образования, науки и молодежной политики «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году» (февраль 2019)</p>	<p>Наличие постановления/распоряжения администрации муниципального района/городского округа «Об организации работы дворовых площадок в 2019 году» во всех муниципальных районах и городских округах</p> <p>Рассмотрение вопроса о реализации Проекта на заседаниях Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней оздоровительной кампании</p>
<p>Выездной семинар-практикум «Вожатская весна» (22-24 марта 2019)</p>	<p>Обучение 60 специалистов, ответственных за подготовку кураторов и студентов/старшеклассников для работы на дворовых площадках</p> <p>Внедрение не менее 5 современных и актуальных направлений и форм работы на дворовых площадках</p> <p>Проведение не менее 3 обучающих мероприятий по итогам семинара-практикума во всех муниципальных районах/городских округах</p>


Содержание/сроки	Индикаторы эффективности
Составление единой рабочей сетки реализации Проекта (20 мая 2019)	Обновление базы данных по работе дворовых площадок в июне-августе 2019 года Работа не менее 518 дворовых площадок
Изучение опыта работы по реализации Проекта (июнь-август 2019)	Осуществление не менее 10 инструктивно-методических выездов Проведение анализа работы по реализации Проекта по итогам выездов

Содержание/сроки	Индикаторы эффективности
<p>Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта (20 сентября 2019)</p>	<p>Отчеты и папки-портфолио сданы всеми муниципальными районами/городскими округами</p> <p>Информационно-аналитическая справка о реализации Проекта в 2019 году</p> <p>Рейтинг эффективности реализации Проекта муниципальными районами/городскими округами</p>
<p>Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта</p>	<p>Трансляция не менее 3-х лучших практик</p> <p>Определение перспективных задач по реализации Проекта в 2020 году</p>


Содержание/сроки	Индикаторы эффективности
Муниципальный уровень	
<p>Разработка «Дорожных карт» реализации Проекта на территории муниципальных районов/городских округов (февраль-март 2019, направление разработанных материалов до 20 апреля 2019 в МОИМП НО)</p>	<p>Наличие «Дорожных карт» во всех муниципальных районах и городских округах, утвержденных постановлением/распоряжением администрации муниципального района/городского округа</p>
<p>Разработка плана информационного освещения (медиаплана) реализации Проекта (апрель 2019)</p>	<p>Наличие плана во всех муниципальных районах и городских округах Использование всех районных медиаканалов</p>

Содержание/сроки	Индикаторы эффективности
<p>Реализация Проекта (июнь-август 2019)</p>	<p>Работа дворовых площадок во всех муниципальных районах/городских округах</p> <p>Увеличение количества детей старше 12 лет, принимающих участие в работе дворовых площадок</p> <p>Увеличение количества детей, состоящих на различных формах профилактического учета, участвующих в работе дворовых площадок</p> <p>Увеличение количества студентов, организующих работу дворовых площадок</p> <p>Реализация не менее 7 проектов/программ различной направленности каждым муниципальным районом/городским округом</p> <p>Реализация и участие в 3-х областных онлайн-акциях под #Двороваяпрактика2019</p>


Содержание/сроки	Индикаторы эффективности
Реализация плана информационного освещения Проекта (март-август 2019, итоговый период)	Не менее 3 публикаций в месяц до 1 июня 2019 Не менее 10 публикаций ежемесячно с 1 июня по 31 августа 2019 Не менее 3 публикаций в период подведения итогов реализации Проекта
Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта в муниципальном районе/городском округе	Трансляция лучших практик Представление результатов проведения различных форм обратной связи от участников Проекта (студенты, дети и молодежь – участники работы дворовых площадок, родительское и педагогическое сообщество и т.д.) Определение перспективных задач по реализации Проекта в 2020 году



Разработать «Дорожную карту» по реализации областного проекта в 2019 году




Обеспечить межведомственный подход при реализации Проекта




Обеспечить взаимодействие с СПО и ВПО по подбору студентов




Определить образовательную организацию, осуществляющую методическое сопровождение




Организовать методическое сопровождение реализации Проекта в соответствии с актуальными направлениями деятельности в сфере воспитания и молодежной политики




Организовать обучение кадров, особое внимание – обучение студентов




Обеспечить системный контроль за эффективностью работы учреждений-кураторов, дворовых площадок, контроль за устранением выявленных недостатков



Обеспечить качественное и систематическое информационное сопровождение реализации Проекта через различные медиаканалы



Провести качественный подбор форм работы с детьми и молодежью, учитывать интересы и потребности детей старше 12 лет



Оказывать методическую помощь студентам при разработке проектов деятельности дворовых площадок и при проведении мероприятий